INDICE

A) FACTURAS DE PROVEEDORES

A.1.- OBJETO Y ALCANCE

A.2.- CONDICIONES GENERALES

A.3.- DEFINICION DE RESPONSABILIDADES

A.4.- CIRCUITOS DE APROBACION

A.4.1. PEDIDOS COMERCIALES EMITIDOS POR EL SERVICIO DE COMPRAS (PROYECTOS LLAVE EN MANO)

A.4.2. PEDIDOS COMERCIALES EMITIDOS POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION (PROYECTOS LLAVE EN MANO)

A.4.3. SUBCONTRATO DE SERVICIOS DE INGENIERIA

A.4.4. PEDIDO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA MAQUINAS, SOFTWARE Y MATERIALES INFORMATICOS EMITIDO POR EL SERVICIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A.4.5. CONTRATOS Y PEDIDOS DE ORGANIZACIÓN Y RR HH

A.4.6. PEDIDOS EMITIDOS POR LAS OFICINAS LOCALES

A.4.7. FACTURAS DE OTROS SUMINISTROS Y SERVICIOS

A.4.8. CAJAS DE OBRA

A.4.9. CAJAS DE OFICINAS LOCALES

A.4.10. OFICINAS DE REPRESENTACION O SUCURSALES EN EL EXTRANJERO

B) FACTURAS DE CLIENTES

B.1.- OBJETO Y ALCANCE

B.2.- PROCEDIMIENTO

A) FACTURAS DE PROVEEDORES:

A.1. OBJETO Y ALCANCE:

Definir los circuitos de aprobación para las facturas recibidas de proveedores, contratistas de obra y acreedores en general pagaderas por *Intecsa Uhde*, atribución de responsabilidades para cada firmante y requisitos para la conformación y pago.
Se pretende alcanzar el mayor grado de fiabilidad y agilidad en la gestión y administración de los compromisos de pago de la Empresa, incorporando el componente de flexibilidad que nuestra dimensión de negocio requiere, así como reforzar nuestra imagen frente a terceros.
El instrumento principal de intercambio de información es la INTRANET.

A.2. CONDICIONES GENERALES

2.1 La emisión de compromisos de pago, en las condiciones que cada Plan de calidad de un proyecto establezca, está regulada del siguiente modo:

DESCRIPCION.....CONTRATANTE.....DOCUMENTO

Suministros y servicios.....COMPRAS.....Pedido comercial
Suministros y servicios.....CONSTRUCCION.....Subcontrato
Suministros y servicios.....OFICINAS LOCALES.....Pedido comercial
Servicios de ingeniería.....DIVISION DE INGENIERIA.....Contrato mercantil
Suministros y servicios.....RR HH Y ORG.....Contrato mercantil
Sumin. y serv. Informático.....SIST. DE INFORMACION.....Pedido/Cont. arrendamiento
Otros suministros y serv.....TODOS LOS DPTOS.....Particular en cada caso

La edición y firma del Documento contractual es necesaria y previa a cualquier pago.

2.2 El pago se realiza, de manera genérica, contra presentación de factura y deberá ser autorizado por un circuito de aprobación.

2.3 La firma de autorización podrá tener validez por sí misma, o bien ser necesario un documento justificativo.

2.4 No está permitido retener facturas en el transcurso de su proceso de aprobación sin justificarlo al resto de los componentes del circuito y, en su caso**,** al suministrador.
Se entiende que una factura es retenida cuando:
- Permanece pendiente de verificación durante 10 días laborables sin causa justificada.
- Una vez detectada discrepancia, permanece sin solución durante 10 días sin causa justificada.

2.5 La factura no conforme debe ser devuelta inmediatamente al suministrador indicando las razones que lo motivan.
Para ello, quien detecte la disconformidad enviará a Administración una nota detallando los motivos y el original de la factura, en su caso. Administración los pondrá en conocimiento del proveedor y resto de componentes del circuito implicados, así como procederá a la anulación contable del asiento.

2.6 Todas las facturas, a excepción de las que correspondan a Pedidos Comerciales emitidos por Oficinas Locales y a los pagos por caja de obra, son recibidas en la empresa por el Servicio de Administración y Finanzas, que las registra contablemente e inicia el circuito de aprobación.

2.7 La fecha de la factura debe ajustarse a la de recepción en la empresa, salvo razón justificada.

2.8 El periodo de pago normalizado en la empresa es de 90 días. En consecuencia, con objeto de cerrar previsiones de tesorería mensuales, se establece como plazo máximo de aprobación 60 días. En caso de reducciones a la norma, según lo indicado en 2.10, es necesario abreviarlo proporcionalmente.
La responsabilidad en el cumplimiento del plazo es de:
- El Jefe de Proyecto, en el caso de contratos Llave en Mano
- El Departamento contratante, en otro caso

2.9 Aquellas firmas que tengan por objeto verificar hitos contractuales, reflejarán la fecha en la que han sido cumplidos. Si es superior a la fecha de factura deben comunicárselo al proveedor, a efectos de establecer trasparencia en las previsiones de tesorería.

2.10 Cualquier variación a este procedimiento podrá ser establecida, para un proyecto específico que puede ser o no en UTE, con el previo acuerdo de todas las partes implicadas, y en todo caso del Servicio de Administración y Finanzas y de la Dirección General.

2.11 Cualquier factura deberá ir firmada al menos por dos personas antes de la Dirección General.

A.3. DEFINICION DE RESPONSABILIDADES:

- **APROBADOR:** queda establecido en todos los circuitos un responsable de la verificación del cumplimiento del hito facturado:

  - Comprueba que el documento contractual ha sido aceptado por el proveedor.
  - Reúne todas las conformidades parciales (especialistas, inspectores, archivo de documentación, almaceneros,...) necesarias para afirmar el cumplimiento de un hito contractual.
  - Indica la fecha de cumplimiento. En caso de discrepancia con la fecha de factura (más de 15 días de demora) se lo comunicará al proveedor a través de Administración.
  - Adjunta a la factura la justificación que se requiera (informe de inspección, IRM, autorización de subcontratación, aprobación de gasto,...)
  - Comunica al proveedor y a Administración la penalización fijada por el Jefe de Proyecto

- **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:**
  - Verifica la correcta emisión fiscal-mercantil de la factura, la contabiliza e incluye en el circuito correspondiente
  - Comprueba los requisitos administrativos: fecha correcta, avales/retención contractual, Pedido/Subcontrato cerrado de Compras o Construcción no sobrepasados en más de 5%.
  - Comprueba la correcta presentación de la factura, que incluirá los justificantes que se precisen en cada caso.
  - Custodia el archivo de avales.
  - Establece, de acuerdo a la fecha de aprobación y condiciones contractuales, el vencimiento de la factura y edita el documento de pago.
  - Previo acuerdo con cada proyecto:
    Devuelve los avales a su vencimiento a los proveedores.
    Paga a su vencimiento las retenciones a los proveedores

- **CONTROL DE PROYECTOS Y DE GESTION:**
  - Toma nota a efectos de control de costes y de información al Jefe de proyecto de cuantas circunstancias afecten a la factura, cuyo importe e imputación le han sido previamente informados a través de NAVISION.
  - Detección de sobrefacturaciones, que implican el rechazo de la factura o la regularización del contrato.
  - Comprueba la correcta imputación a costes de la factura.

- **JEFE DE PROYECTO:**
  - Conoce y aprueba todo el coste que afecte a su proyecto
  - Determina penalizaciones a los proveedores.

- **DIRECTOR DE DIVISION / JEFE DE ENCUADRAMIENTO:**
  - Conoce y aprueba todo el coste que afecte a su División / Servicio / Departamento.

A.4. CIRCUITOS DE APROBACION

- Todos los circuitos descritos a continuación finalizan con la firma de la factura y su documento de pago por dos apoderados con esta facultad que, salvo delegación, serán ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y DIRECCION GENERAL.

A.4.1 PEDIDOS COMERCIALES EMITIDOS POR EL SERVICIO DE COMPRAS (PROYECTOS LLAVE EN MANO)

Circuito:

ADMINISTRACION-COMPRAS-CONTROL PROYECTOS-JEFE PROYECTO-DIRECTOR DIVISION OPERAC.-ADMINISTRACION

APROBADOR: COMPRAS

REQUISITOS: se establecerá para cada proyecto/contrato la documentación que debe acompañar a sus facturas: Autorización de envío, IRM, Informe de inspección, Informe de especialista,...

A.4.2 SUBCONTRATOS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION (PROYECTOS LLAVE EN MANO)

Circuito:

ADMINISTRACION - CONSTRUCCION –CONTROL DE PROYECTOS-JEFE PROYECTO-DIRECTOR DIVISION OPERAC.- ADMINISTRACION

APROBADOR: CONSTRUCCION

REQUISITOS: la factura, que nunca será recibida por la obra, vendrá acompañada por un ejemplar de la Certificación (sin mediciones) firmado y fechado por el Jefe de Obra.
La obra puede aprobar Certificaciones a cuenta hasta tanto no realice la medición, con la autorización de los Jefes de proyecto y de la División de Operaciones.
El plazo para la aprobación de la Certificación en obra será acorde al objetivo 2.8.

A.4.3 SUBCONTRATO DE SERVICIOS DE INGENIERIA

Emitido bajo cualquier figura válida: contrato mercantil, contrato de puesta a disposición.
Se distinguen dos casos:

A.4.3.1 PAQUETES DE TRABAJO REALIZADO FUERA DE NUESTRAS OFICINAS/OBRAS

Circuito:

ADMINISTRACION -CONTROL PROYECTOS- DPTO.TECNICO -JEFE PROYECTO-
DIRECTOR DIVISIÓN OPERAC.-ADMINISTRACION

APROBADOR:

- **DEPARTAMENTO TÉCNICO (INGENIERIA, COMPRAS O CONSTRUCCIÓN)**: Comprueba la existencia de contrato en orden y que la facturación se ajusta a sus condiciones. Verifica la ejecución del trabajo.

- **CONTROL DE PROYECTOS Y DE GESTION:** Verifica el parte de horas/justificación del servicio.

  REQUISITOS: las facturas vendrán soportadas por la Autorización de subcontratación, que aporta Control de Proyectos y de Gestión.

A.4.3.2 COLABORACIONES/SUBCONTRATACIONES QUE REQUIERAN PRESENCIA FÍSICA DE PERSONAL EN NUESTRAS OFICINAS/OBRAS

Circuito:

ADMINISTRACION-RR HH-CONTROL PROYECTOS-DPTO.INGENIERIA-JEFE PROYECTO-
DIRECTOR DIVISION ING.-ADMINISTRACION

APROBADORES:

- **SEVICIO DE RR HH Y ORGANIZACION**: Comprueba la existencia de Contrato en orden y que la facturación se ajusta a sus condiciones.

- **DEPARTAMENTO TÉCNICO (INGENIERIA, COMPRAS O CONSTRUCCIÓN)**: Verifica la ejecución del trabajo.

- **CONTROL DE PROYECTOS Y DE GESTION**: Verifica el parte de horas/justificación del servicio.

- **REQUISITOS**: las facturas vendrán soportadas por la Autorización de subcontratación, que aporta el Control De Proyectos y de Gestión.

A.4.4 PEDIDO/CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA MAQUINAS, SOFTWARE Y MATERIALES INFORMATICOS EMITIDO POR SISTEMAS DE INFORMACION

Circuito:

ADMINISTRACION – SISTEMAS INFORMACION - ADMINISTRACION

APROBADOR: SISTEMAS DE INFORMACION

REQUISITOS: el coste debe estar incluido en el presupuesto anual aprobado por DIRECCION GENERAL

A.4.5 CONTRATOS Y PEDIDOS DE RR HH y ORGANIZACION

Circuito:

ADMINISTRACION – RR HH / ORGANIZACION -ADMINISTRACION

APROBADOR: RR HH Y ORGANIZACION

REQUISITOS: el coste puede requerir o no la autorización previa de algún otro Departamento y en especial de DIRECCION GENERAL.

A.4.6 PEDIDOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE OFICINAS LOCALES:

Se distinguen dos casos:

A.4.6.1. FACTURAS CORRESPONDIENTES A PROYECTOS

Circuito:

ADMINISTRACION OL – JEFE PROYECTO OL - JEFE OPERACIONES OL – ADMINISTRACION-CONTROL PROYECTOS - ADMINISTRACION

APROBADOR: JEFE OPERACIONES OL

REQUISITOS: los indicados en 4.1 para COMPRAS y 4.2 para CONSTRUCCION**.**

A.4.6.2. FACTURAS CORRESPONDIENTES A OTROS GASTOS > 300 Euros

Circuito:

ADMINISTRACION OL - JEFE OPERACIONES OL – ADMINISTRACION - CONTROL PROYECTOS – ADMINISTRACION

APROBADOR: JEFE OPERACIONES OL

REQUISITOS: el coste puede requerir la autorización previa de algún otro Departamento y en especial de DIRECCION GENERAL.

A.4.7. FACTURAS DE OTROS SUMINISTROS Y SERVICIOS

Son las producidas por cualquier encuadramiento, no incluidas en los capítulos anteriores y sujetas o no a documento contractual previo.

Circuito:

ADMINISTRACION – DPTO.SOLICITANTE –ADMINISTRACION

APROBADOR: el responsable del departamento solicitante del suministro/servicio

REQUISITOS: a determinar en cada caso.

A.4.8 CAJAS DE OBRA

Se arbitra el sistema de pago inmediato por caja de obra para gastos, no periódicos, de importe no superior a 300 Euros.

APROBADOR: JEFE DE OBRA

REQUISITOS: justificación mensual documentada de todos los pagos, que será visada por la Jefatura de Proyecto y el Director de la División de Operaciones.

A.4.9 CAJA DE OFICINAS LOCALES

Se arbitra el sistema de pago inmediato por caja para gastos, no periódicos, de importe no superior a 300 Euros.

APROBADOR: JEFE DE PROYECTO O.L.

REQUISITOS: justificación mensual documentada de todos los pagos, visada por el jefe del Servicio y por Dirección General.

A.4.10 OFICINAS DE REPRESENTACION O SUCURSALES EN EL EXTRANJERO

Se establecerá un procedimiento particular en cada caso.

B) FACTURAS DE CLIENTES

B.1.- OBJETO Y ALCANCE:

Normalizar el proceso de emisión de facturas a Clientes para la consecución de tres objetivos:

1. **Facturación inmediata** del trabajo producido en Intecsa-Uhde.

2. **Facturación correcta**, estableciendo la responsabilidad de cada orden de facturación, que sirva de base para la elaboración del un cash-flow fiable.

3. **Control de la facturación** de cada proyecto, de acuerdo a las condiciones contractuales, financieras y fiscales de cada uno.

El instrumento principal de intercambio de información es la INTRANET.

B.2. PROCEDIMIENTO

1. La responsabilidad de la emisión de las órdenes de facturación y del cobro de las facturas corresponde al jefe de cada proyecto.

2. Cuenta para su elaboración con los recursos de su propio proyecto más los asignados por Control de Proyectos y de Gestión y por Administración y Finanzas.

3. El Jefe de proyecto enviará la orden de facturación firmada y fechada por él y el responsable del Servicio, en su caso, a Administración.
Su formato se adecuará a cada proyecto e incluirá anexos justificativos y la solicitud de cualquier otra gestión o documentación (avales,...).
Se establece como día de cierre para la emisión de facturas el último de cada mes, salvo casos justificados.

4. Administración y Finanzas emitirá y enviará la factura comercial y documentación de acuerdo a las condiciones de cada contrato, las distribuirá en copia por correo electrónico/INTRANET al proyecto de procedencia de la orden e informará del cobro a través del programa de gestión NAVISION.

5. La factura comercial es un documento definitivo. Su contabilización representa el establecimiento de un derecho de cobro en el balance de IUI y su envío al Cliente significa nuestra exigencia de pago al vencimiento contractual, en consecuencia:
Cualquier modificación en el importe o vencimiento de una factura ya editada requerirá de una justificación del Jefe de proyecto.

6. El responsable de la puntualidad en la facturación y el cobro es el jefe de proyecto. Para ello cuenta con el apoyo de:

-. El Servicio de Control de Proyectos y de Gestión, en la detección de demoras en las órdenes de facturación, quienes tomarán acción para solucionarlo.

-. Igualmente el Servicio de Administración y Finanzas en la detección y explicación de demoras en el cobro.

7. El cumplimiento de las condiciones financieras y fiscales en la facturación de cada proyecto es responsabilidad de Administración y Finanzas.

El correcto establecimiento de las condiciones contractuales es responsabilidad del Jefe de cada proyecto, quien podrá contar para ello con los recursos asignados por Control de Proyectos y de Gestión y por Administración y Finanzas.