PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

RLLP	DGB/ OMP	MFV	7	Sept 20	Revisión general
RLLP	APL	MFV	6	Jun 07	Revisado por cambio de razón social
HGKR	JGC	JGC	5	Dic 01	Integración del sistema de gestión ambiental
DD	AI	AI	4	Sept 98	Identificación de anexos y revisado anexo iii
AK	EL	EL	3	Agost 97	revisado en lo marcado * y anexo
AK	EL	EL	2	Abr 94	Cambio de identificación
AK	EL	EL	1	Oct 93	Emisión como PR-180
APROB.	VERIF.	PREP.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION

MI-5E

Este documento es propiedad de Intecsa industrial / Initec Energía y sólo debe ser utilizado en relación al trabajo realizado con esta compañía. Todos los datos incluidos en este documento son confidenciales y no deben ser revelados, reproducidos, ni utilizados para cualquier otro propósito distinto de aquel por el que fueron enviados, salvo autorización expresa del propietario.

ÍNDICE

1. OBJETO Y ALCANCE....4

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES....4

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA....5

3.1 PROCEDIMIENTOS GENERALES INTECSA INDUSTRIAL/ INITEC ENERGÍA....5

3.2 INSTRUCCIONES DE TRABAJO Y ESPECIFICACIONES DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS....5

3.2.1 INSTRUCCIONES DE TRABAJO....5

3.2.2 ESPECIFICACIONES....6

4. RESPONSABILIDADES....6

4.1 RESPONSABLE DE GESTION DE DOCUMENTOS....6

4.2 RESPONSABLE DE GESTION DE DOCUMENTOS EN OBRA....7

4.3 LÍDER DE DISCIPLINA-O RESPONSABLE DE PEDIDO DE INGENIERIA....7

4.4 RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR DE APROVISIONAMIENTOS/ SUBCONTRATOS....9

4.5 RESPONSABILIDADES DE COORDINADOR DE INSPECCIÓN....10

4.6 RESPONSABILIDADES DEL LÍDER DE CALIDAD....10

4.7 RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR/ JEFE DE PROYECTO....10

5. GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS....11

5.1 GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN FASE DE PETICIÓN DE OFERTA.....11

5.2 GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN FASE DE PEDIDO/SUBCONTRATO.....12

5.2.1 INICIO DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS.....12

5.2.2 RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR/ SUBCONTRATISTA.....12

5.2.3 RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL LÍDER DE DISCIPLINA/ LIDER RESPONSABLE DE PEDIDO.....14

6. ACTIVACIÓN.....15

7. LIBRO FINAL.....16

8. ARCHIVO.....17

1. OBJETO Y ALCANCE

Este Procedimiento tiene por objeto establecer la sistemática a seguir para la gestión de los documentos generados por Proveedores y Subcontratistas en un Proyecto, completando lo indicado en el PR-13 Procedimiento de Control de Documentos de un Proyecto.

Es de aplicación a la gestión de:

- Documentos de Proveedores.
- Documentos de Subcontratistas con ingeniería asociada.
- Documentos de Subcontratistas de Construcción y montaje.

Este Procedimiento forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de **Intecsa Industrial e Initec Energía** y ha sido elaborado teniendo en cuenta la norma ISO 9001.

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **APC**: Aprobado para Construcción
- **As Built**: Según lo construido
- **BRAVA**: Software colaborativo de OpenText incorporado en Documentum
- **CTI**: Carta de Transmisión de documentos de Ingeniería
- **CTV**: Carta de Transmisión de documentos de Proveedor
- **Comments Brava:** Programa de desarrollo interno basado en SQL
- **DCD**: Departamento de Gestión de Documentos
- **DOCUM.SQL**: Aplicación interna para control de los documentos del Proyecto
- **DRF**: Documentos Requeridos y Fechas, documento integrado en la RM o Subcontrato, donde se indican qué documentos se deben requerir a un Proveedor o Subcontratista, en qué fechas, número de copias, los documentos considerados claves, así como aquellos cuyo retraso en la fecha de recepción implica aplicar penalidad.
- **GID**: Aplicación interna para control de los documentos editados del Proyecto

- **LD**: Líder de Disciplina de Ingeniería, o también llamado Especialista Responsable de Cuenta (ERC)
- **LDA**: Lista de Documentos Adjuntos, documento integrado en las RMs o Subcontratos, donde se indican los documentos a enviar al Proveedor/Subcontratista, en su última revisión.
- **LR**: Líder responsable de pedido dentro de cada disciplina de Ingeniería.
- **NT**: Nota de Transmisión de documentos.
- **PC**: Proyecto en Colaboración: acceso a la información a través del portal www.intecsaindustrial.com
- **PROVEEDOR**: Empresa adjudicataria de un Pedido.
- **SUBCONTRATISTA**: Empresa adjudicataria de un Subcontrato
- **RCD**: Responsable de Gestión de Documentos del Proyecto.
- **RCDO**: Responsable de Gestión de Documentos en Obra del Proyecto.
- **RM**: Requisición de Material.
- **SGD**: Sistema de Gestión de Documentos (Documentum). Programa informático capaz de administrar gran cantidad de documentos electrónicos de una manera óptima para ser usados en los diferentes procesos del Proyecto.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

3.1 PROCEDIMIENTOS GENERALES INTECSA INDUSTRIAL/ INITEC ENERGÍA

PR-13 Procedimiento de Control de Documentos de un Proyecto.

PR-23 Procedimiento de Ingenieros de Proyecto.

PR-30 Procedimiento de Líderes de Disciplina de Ingeniería

3.2 INSTRUCCIONES DE TRABAJO Y ESPECIFICACIONES DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS

3.2.1 INSTRUCCIONES DE TRABAJO

IT-CD-02 Formatos de Transmital Proveedor.

IT-CD-03 Formato Índice de Documentos de Proveedor.

IT-CD-04 Gestión Buzones y Carpetas Públicas.

IT-CD-05 Activación Documentación Proveedor.

IT-CD-07 Gestión de Comentarios/Aprobación de Documentos de Proveedor.

IT-CD-09 Estructura de Documentum.

IT-CD-13 Uso de Documentum en un Proyecto.

3.2.2 ESPECIFICACIONES

E-CD-01 Especificación General Documentación Proveedor/ Subcontratista

4. RESPONSABILIDADES

4.1 RESPONSABLE DE GESTION DE DOCUMENTOS

- Elaborar la Especificación General de Documentación de Proveedor/Subcontratista, de acuerdo con los requisitos del Cliente, el Plan de Calidad del Proyecto y los Procedimientos de **Intecsa Industrial/ Initec Energía.**
- Incluir los datos de contacto del adjudicatario, recibidos desde Aprovisionamientos/ Construcción, habilitando de esta forma la emisión de correos automáticos que informan de la emisión de cada nueva edición de un documento de ingeniería que afecte al Pedido/ Subcontrato.
- Controlar, activar, registrar, publicar en el SGD y distribuir todas las ediciones de la documentación de Proveedores y Subcontratos con ingeniería asociada para completar el circuito de aprobación de documentos.

- Verificar que los documentos recibidos del Proveedor/Subcontratista cumplen con los aspectos formales requeridos (identificación, formatos, etc.). En caso de encontrarse deficiencias, se anotarán sobre el documento como comentario al mismo, de acuerdo al sistema de revisión establecido en cada Proyecto, indicando el dato correcto para conocimiento del LR, y manteniendo la integridad del documento emitido por el Proveedor/ Subcontratista.
- Recopilar y ordenar la documentación final emitida por Proveedores y Subcontratistas para la elaboración de los Libros Finales de Proyecto.
- Participar en las reuniones con Proveedores/ Subcontratistas que afecten al control de documentos del Proyecto incluida la reunión de lanzamiento del Pedido/Subcontrato.
- Emitir y distribuir periódicamente al Jefe de Proyecto y Líderes de Disciplina los informes de situación de los documentos de Pedidos/ Subcontratos.
- Distribuir la documentación de Proveedores y Subcontratistas al cliente, de acuerdo con lo requerido contractualmente.
- Emitir periódicamente los informes de situación de los documentos enviados al Cliente, si es contractual, para revisión y aprobación.
- Elaborar las instrucciones a seguir por el Responsable de Gestión de Documentos en Obra, incluyendo material formativo del Sistema de Gestión de Documentos.
- Formar y apoyar de forma continua al RCDO.
- Verificar que los documentos de los Subcontratistas recibidos en Obra están siendo gestionados de forma adecuada por el Responsable de Control de Documentos en Obra.

4.2 RESPONSABLE DE GESTION DE DOCUMENTOS EN OBRA

- Las responsabilidades del RCDO respecto a los documentos de Subcontratistas de Construcción y Montaje (gestionados íntegramente en obra) son equivalentes a las que se han descrito para el RCD en la oficina Central, con la adecuada supervisión del RCD.

4.3 LÍDER DE DISCIPLINA-O RESPONSABLE DE PEDIDO DE INGENIERIA

El Líder de disciplina/ Responsable de pedido de Ingeniería es responsable de:

- Definir y actualizar la LDA de la RM y colaborar con el Coordinador de Subcontratos del Proyecto para la definición de los documentos a incluir en la LDA de los Subcontratos aplicables a su disciplina.
- Establecer la lista de documentos a entregar por el proveedor para aprobación en la DRF de la RM y colaborar con el Coordinador de Subcontratos del Proyecto para la definición de los documentos a entregar por el subcontratista.
- Gestionar/coordinar los comentarios a los documentos (tanto suyos como de los Especialistas de otras disciplinas) llegando a un consenso de consolidación entre los especialistas implicados, así como de la aprobación de los mismos.
- Cada disciplina seguirá siendo responsable de los comentarios consolidados, el LR del pedido implicado se responsabilizará del chequeo de su implementación por parte del vendedor.
- Cuando aplique contractualmente, el LR será el responsable de valorar, aplicar y resolver con el resto de disciplinas afectadas los comentarios del Cliente a los documentos de Proveedores y Subcontratistas relativos a su disciplina.
- Revisar y aprobar el Índice de Documentos de Proveedor de sus Pedidos y apoyar al Coordinador de Subcontratos del Proyecto en la revisión y aprobación del índice de documentos de los Subcontratos relativos a su disciplina. Asegurarse también de que estén completos, según lo establecido en la Requisición de Materiales o Subcontrato, comentando las fechas propuestas por Proveedor/ Subcontratista que entren en conflicto con la planificación del Proyecto.
- Cumplimentar la matriz de distribución de documentos de Proveedores de sus Pedidos y de los Subcontratos relativos a su disciplina, identificando los documentos del Proveedor que deben ser comentados por otras disciplinas y estableciendo las prioridades de los mismos.
- Indicar al RCD para qué documentos/planos críticos debe realizarse activación desde el momento de la adjudicación y antes de haber recibido el Índice de Documentos. En dichos documentos/planos críticos el LR se involucrará desde el principio en el seguimiento/ activación de los mismos.

- Cuando un Proveedor/ Subcontratista no responda a la activación realizada por gestión de documentos y previa petición, el LD/LR se involucrará en la activación reclamando tanto por correo como telefónicamente el envío de dicha documentación y si es necesario solicitará la comparecencia del Proveedor/ Subcontratista en nuestra oficinas para posibles justificaciones o cierres in situ de la documentación.
- Indicar al RCD para qué documentos/planos debe suministrase además el nativo de los mismos una vez recibido el Índice de Documentos.

Las responsabilidades del LD vienen descritas en detalle en el PR-30 Procedimiento de Líderes de disciplina.

4.4 RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR DE APROVISIONAMIENTOS/ SUBCONTRATOS

- El coordinador de Aprovisionamientos/ Subcontratos es responsable de comunicar al RCD, en el momento de la adjudicación de un Pedido/ Subcontrato, los datos de contacto del adjudicatario.
- Es responsable de comunicar al RCD y LD/LR cualquier modificación realizada en el Pedido/ Subcontrato que suponga ampliación del alcance en los trabajos relativos a la gestión documental que les afecta.
- Es responsable, igualmente, de registrar en el Programa de Compras/ Subcontratos el Pedido/Subcontrato, habilitando de esta forma el registro de los documentos que afecten al mismo.
- Es responsable de mantener los permisos de acceso al SGD únicamente del adjudicatario y, si procede, del licenciante.
- El Coordinador de Subcontratos es responsable de definir y actualizar la LDA de los Subcontratos y de establecer la lista de documentos a entregar por el Subcontratista para aprobación en la DRF. Así mismo, es responsable de revisar y aprobar el Índice de Documentos de los Subcontratos con ingeniería asociada, con la ayuda de LD/LR, Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Debe asegurarse de que estén completos según lo establecido en la Requisición de Materiales, y comentar las fechas propuestas por el Subcontratista que entren en conflicto con la planificación del Proyecto.

- En aquellos casos en los que el Proveedor/ Subcontratista no responda a la activación realizada por DCD, ni a la del LD, el DCD lo comunicará al Coordinador de Aprovisionamientos o Subcontratos y éste participará activamente en la activación reclamando tanto por correo como telefónicamente el envío de dicha documentación y si es necesario la comparecencia del Proveedor / Subcontratista en nuestra oficinas para resolver los posibles problemas por los cuales no entregan la documentación. Además de tomar las medidas necesarias, previo consenso, con el Jefe de Proyecto y la Dirección de Aprovisionamientos/ Construcción.

4.5 RESPONSABILIDADES DE COORDINADOR DE INSPECCIÓN

- En caso de solicitud por parte de una disciplina de ingeniería, apoyará al líder de ésta en la revisión del/ los programas de puntos de inspección requeridos, resolviendo las consultas técnicas recibidas. Una vez aprobado el Programa de Puntos de Inspección, el coordinador de inspección es responsable de seguirlo con los inspectores asignados al proyecto y/o los de Agencia.
- Revisar y aprobar en tiempo y forma, a través de Comments Brava, el Dossier Final de fabricación (certificados de materiales, de equipos y componentes, de pruebas y ensayos, de calibración de quipos de medida, autorizaciones de envío, etc.).

4.6 RESPONSABILIDADES DEL LÍDER DE CALIDAD

- Velar por el correcto funcionamiento de la gestión de documentos de Proveedores y Subcontratistas.
- Colaborar en la definición de la distribución de documentación en Obra, si es requerido.
- Resolver las dudas y/o discrepancias surgidas con respecto a la gestión de documentos de Proveedores y Subcontratistas durante el desarrollo del Proyecto.
- En caso de solicitud por parte de una disciplina de ingeniería, apoyará al líder de ésta en la revisión de los documentos de gestión de calidad de aquellos pedidos y subcontratos considerados críticos para la ejecución del proyecto, resolviendo las dudas que le pudieran surgir.

4.7 RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR/ JEFE DE PROYECTO

El Jefe de Proyecto o la persona delegada por él (Jefe de Ingeniería del Proyecto o Ingeniero de Proyecto) tendrán asignadas las siguientes responsabilidades y funciones:

- Revisar y aprobar el contenido y estructura de los informes de situación de documentos de Proveedores y Subcontratistas, así como establecer su periodicidad y distribución, de acuerdo con los sistemas de la compañía.
- Revisar y aprobar la matriz de distribución de documentos de Pedidos y Subcontratos, asegurando que están correctamente identificadas todas las disciplinas involucradas en el diseño y asignadas las prioridades.
- El Jefe de Proyecto, o persona por él delegada, participará en la activación de documentos en aquellos casos en los que el Proveedor/Subcontratista no responda a la activación realizada por DCD, ni a la del LD, ni a la del Coordinador de Aprovisionamientos o Subcontratos, según corresponda.
- Asegurar el cumplimiento de este Procedimiento.

5. GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

La gestión de estos documentos incluye la fase de petición de oferta y la fase de Pedido/Subcontrato.

En la LDA de la RM o del Subcontrato, se incluye la Especificación General de Documentación de Proveedor/Subcontratista del Proyecto (basada en la E-CD-01), donde se indican los requisitos y condiciones que debe cumplir en la gestión de la documentación relativa a un Pedido o Subcontrato.

Todas las comunicaciones relativas a la recepción y envío de documentación de un Pedido o Subcontrato se realizan obligatoriamente a través del buzón específico de gestión de documentos habilitado para cada Proyecto. Cualquier otra forma de envío no será considerada Oficial para el Proyecto, careciendo de validez en el mismo.

5.1 GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN FASE DE PETICIÓN DE OFERTA

Durante el proceso de petición de oferta de equipos, materiales, servicios y Subcontratos corresponde a los Departamentos de Aprovisionamientos y Construcción respectivamente, mantener las comunicaciones con Proveedores y Subcontratistas, proporcionarles el código de acceso al SGD donde están las RM/Subcontratos y su documentación adjunta, gestionar las ofertas y documentación relacionada en su última revisión, comunicar a los Proveedores y Subcontratistas que no han sido finalmente considerados, y desactivar los permisos otorgados a los mismos una vez adjudicado el Pedido o Subcontrato.

El RCD publica en el SGD la documentación técnica indicada en la LDA de la correspondiente RM o Subcontrato emitido “para Oferta”, y actualiza la publicación si hay modificaciones.

5.2 GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN FASE DE PEDIDO/SUBCONTRATO

La secuencia para la gestión de la documentación es la siguiente:

5.2.1 Inicio de la Gestión de Documentos

La gestión de documentos comienza con la emisión del Pedido o Subcontrato.

Aprovisionamientos y Construcción informarán al RCD de la adjudicación de un Pedido o Subcontrato respectivamente por correo electrónico, añadiendo datos de contacto para poder iniciar la gestión de la documentación.

El RCD comienza la activación al Proveedor o Subcontratista con el envío de los siguientes documentos:

- Especificación E-CD-01 Especificación General Documentación Proveedor/ Subcontratista, particularizada para el Proyecto.
- Formatos nativos (*.dgn; *.dwg; *.docx; *.xlsx), del Sello de “Estado del Documento”, para su inclusión en la documentación.
- Archivo nativo en EXCEL (*.xlsx) del formato de Índice de Documentos, con instrucciones para su correcta cumplimentación.

- Archivo nativo del formato de índice del Dossier Final, formado por el Dossier de Fabricación y el Catalogo Mecánico, con instrucciones para su correcta cumplimentación.
- Una vez recibidos los índices de documentos, se indicará a los suministradores que documentos deben ser entregados además en formato nativo, dicha información será proporcionada por los LD´s/LR´s.

5.2.2 Recepción de Documentación del Proveedor/ Subcontratista

La recepción de la documentación de Proveedores y Subcontratistas se realizará a través del buzón de “Documentación de Proveedor/ Subcontratista”

El envío será únicamente en formato electrónico durante la fase de revisión y aprobación.

Los documentos a entregar por el Proveedor o Subcontratista vienen definidos en la DRF de la RM para compra o en el subcontrato respectivamente.

El primer documento que se requiere al Proveedor/ Subcontratista es el índice de Documentos, en el que el LD/LR o Coordinador de Subcontratos confirma los documentos listados y comenta/valida las fechas de entrega marcadas por el mismo según la DRF y las necesidades reales del Proyecto.

Este índice, una vez incorporado al GID permite generar la matriz de distribución, sobre la cual, el LD/LR o Coordinador de Subcontratos es responsable de indicar al RCD la distribución que debe realizar de cada documento, las prioridades de cada uno de ellos y, si procede, la clase/categoría del Cliente.

La distribución de los documentos recibidos, una vez publicados en el SGD, se realiza vía electrónica notificándose mediante CTV a los especialistas involucrados (Tanto al LD como al LR para documentos de pedidos de Ingeniería, como al Coordinador de Subcontratos para pedidos o alcances de Subcontratos).

Los documentos y planos editados por el Proveedor/Subcontratista deben incluir el sello de “Estado del Documento”, no admitiendo a trámite ninguna documentación sin esa identificación.

El RCD registra en el GID la recepción verificando que la identificación de los documentos recibidos cumple con los requisitos de numeración aprobados para el Proyecto en el Plan de Calidad y/o Procedimiento de numeración de documentos del Proyecto, y con la revisión correcta. Anota sobre el documento, para conocimiento de la Disciplina afectada, las deficiencias formales observadas.

La gestión de los comentarios/aprobación de los documentos será realizada según lo indicado en la Instrucción de Trabajo IT-CD-07 “Gestión de Comentarios/ Aprobación de Documentos de Proveedor/ Subcontratista.

El Proveedor/Subcontratista debe enviar en formato electrónico el índice del Dossier Final para su aprobación, formado por el Dossier de Fabricación y el Catálogo Mecánico.

El índice del Dossier Final será revisado en cuanto a los contenidos y, cuando esté completo el suministro y todos los documentos estén aprobados, se aprobará con un estado “A” (Aprobado sin comentarios) ó ”E” (As built) ,una vez aprobado este índice y con todos los documentos listados en “A” ó “E”.

El Proveedor/Subcontratista, si así se ha aceptado en el documento contractual, enviará la documentación final en el número de copias requerido en la DRF y los archivos nativos correspondientes.

En caso de no considerar en el alcance del Pedido/Subcontrato el envío de la documentación final impresa, el Proveedor/Subcontratista enviará únicamente los archivos nativos de sus documentos.

5.2.3 Recepción de la Documentación del Líder de Disciplina/ Lider responsable de pedido

El LD/LR de todas las disciplinas o Coordinador de Subcontratos realizará los comentarios y aprobación a través del Comments Brava siendo responsable de consolidar los comentarios de otras disciplinas y del cliente, siempre que estos apliquen, incluyendo junto con la situación en la que se encuentra el documento, la fecha y firma en el sello de estado del mismo.

La devolución al Proveedor/Subcontratista se realiza por vía electrónica previa publicación en el SGD de los documentos comentados, informando al

Proveedor/Subcontratista de que tiene a su disposición los documentos comentados para que efectúe la descarga de los mismos, evitando la utilización de cualquier otro sistema que suponga el envío, como anexo, de los documentos comentados.

En el momento de efectuar la devolución, el RCD asigna una fecha para la nueva recepción de los documentos de acuerdo con la DRF y los plazos aprobados para revisión y comentarios en el Proyecto, y así iniciar de nuevo el ciclo de verificación/aprobación de los mismos.

En ningún caso el LD/LR o Coordinador de Subcontratos devolverá directamente los documentos comentados al Proveedor/Subcontratista, siendo DCD la única vía oficial para realizarlo.

6. ACTIVACIÓN

La activación realizada por el RCD se refiere a los documentos técnicos que afectan a cada Pedido/Subcontrato, establecidos en la DRF y desarrollados en detalle en el Índice de Documentos, e incluye tanto la activación externa a Proveedores y Subcontratistas como la interna a Especialistas.

La activación a Proveedores/Subcontratistas se inicia con el envío de los archivos y documentos indicados en el punto 5.2.1. “Inicio gestión documentos” de este Procedimiento, y la introducción en el GID de los datos de identificación de cada documento/plano crítico según lo indicado por el LD/LR o Coordinador de Subcontratos, basado en la DRF del Pedido o Subcontrato, y las fechas previstas para su primer envío.

Cuando el RCD recibe los índices de documentos por primera vez, registra los datos en el GID como base para el seguimiento y control posterior. Asimismo, incorpora la distribución interna y la prioridad.

Si los índices o documentos/planos críticos se retrasan, el RCD lo notificara a Dirección de Proyecto y al Coordinador de Aprovisionamientos/Subcontratos procediendo, de acuerdo con él, a su reclamación de forma que tanto Aprovisionamientos/Construcción como Dirección de Proyecto, estén perfectamente informados de las demoras a efectos de posible aplicación de penalidades.

La activación interna a los líderes de disciplina o líderes de pedidos de Ingeniería se inicia con cada distribución de documentos. Se enviará un correo de iniciación a los LR´s asignados una vez que se publiquen los mismos (índice de documentos y matriz de distribución) y a su vez semanalmente se enviará a los LR's y LD's un correo de activación con todos los documentos pendientes de los que son responsables. La fecha límite para realizar los comentarios, es visualizada y gestionada en el módulo de activación del GID y en el Comments Brava.

La activación se realizará vía telefónica reforzándola con un correo electrónico enviado desde el buzón establecido para la gestión de documentación de Proveedor o Subcontratista del Proyecto, así como con la distribución y periodicidad que se establezca por Dirección de Proyecto y dejando registro en GID de cada una de las activaciones realizadas.

Salvo indicación expresa en el Plan de calidad y/o Procedimiento de Control de Documentos aprobado para el Proyecto, los trabajos referidos a este epígrafe se realizarán de acuerdo con lo indicado en la Instrucción de Trabajo IT-CD-05 "Activación del DCD".

Periódicamente, de acuerdo con lo indicado en el punto 4.1 de este Procedimiento, se realizarán informes de activación, por Pedido/Subcontrato y fechas, de los documentos recibidos (comentados y sin comentar), devueltos al Proveedor y Subcontratista, retrasados, estado de aprobación, etc.

7. LIBRO FINAL

El contenido de los libros finales, así como su edición electrónica y/o física y su distribución, lo fija el Jefe del Proyecto en función de lo requerido en el Contrato y de acuerdo con los Procedimientos de **Intecsa Industrial/Initec Energía**, dando las instrucciones pertinentes al RCD tal y como queda recogido en el PR-13 "Procedimiento de control de Documentos de un Proyecto".

Los trabajos para la ejecución del Libro Final se inician con la solicitud de envío al Proveedor/Subcontratista del correspondiente Dossier Final, archivos nativos o copias de la documentación final, según proceda.

El Libro Final se considerará aprobado cuando el índice del Dossier Final esté en status "A" ó "E" y todos los documentos del mismo se encuentren en una de las siguientes situaciones:

- A= Aprobados sin Comentarios
- D= Para Información
- E= As built
- Z= Anulados

El Dossier Final, constituido únicamente por los índices del Dossier de Fabricación y el Catálogo Mecánico, se publicará en el SGD en cada uno de sus ciclos de verificación, hasta su aprobación final.

El ciclo de verificación que seguirá el Dossier Final será el mismo que el seguido para el resto de documentos emitidos.

Una vez aprobado por el LD/LR o Coordinador de Subcontratos, se procederá a solicitar la entrega final en función de lo requerido en cada caso: documentación impresa en el número de copias establecido para el Libro Final, así como los archivos nativos correspondientes, o bien únicamente realizar el envío electrónico.

No se considerará finalizado el Pedido/Subcontrato mientras no se disponga en DCD de todo lo solicitado como entrega final.

8. ARCHIVO

El archivo y custodia de la documentación original que se realiza en DCD, será única y exclusivamente de las copias requeridas del Dossier Final evitando, en la medida de lo posible, la emisión de documentación en papel.

Las diferentes ediciones de los documentos gestionados quedarán archivadas en formato electrónico en el SGD.

Se mantendrá, asimismo, archivo electrónico de las CTV y comunicaciones de activación realizadas.

Una vez confeccionado el Libro Final y cerrados los trabajos relativos a la gestión de documentos del Proveedor y Subcontratista, se procederá a la liberación de espacio electrónico dedicado a esta actividad, evitando así afectar al Buzón de Correo y FTP utilizados para el intercambio de información. El libro final se archivará de acuerdo a lo establecido en el PR-17 “Procedimiento de Archivo de Documentos”.

La información intercambiada con el Proveedor y Subcontratista, así como las CTV emitidas, se conservarán en formato digital extraíble de forma que permita su localización liberando el espacio ocupado hasta ese momento.