PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE PENALIDADES A PROVEEDORES

RLLP	DGB/OMP	CUP	1	Noviembre 20	Emisión
APRO.	VERIF.	PREP.	EDICIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN

MI-5E

Este documento es propiedad de Intecsa industrial / Initec Energía y sólo debe ser utilizado en relación al trabajo realizado con esta compañía. Todos los datos incluidos en este documento son confidenciales y no deben ser revelados, reproducidos, ni utilizados para cualquier otro propósito distinto de aquel por el que fueron enviados, salvo autorización expresa del propietario.

INDICE

1. OBJETO Y ALCANCE.....3

2. DEFINICIONES.....3

3. CLAUSULA DE PENALIDADES.....4

4. CRITERIO - ESTRATEGIA.....6

5. ESTUDIO DE PENALIDADES POR PEDIDO.....6

6. ESTUDIO DE PENALIDADES POR PROYECTO.....7

7. NOTIFICACIÓN OFICIAL DE PENALIDADES.....10

8. REGULARIZACIÓN DE PENALIDADES.....10

1. OBJETO Y ALCANCE

El propósito de este documento es definir el procedimiento para la gestión de penalidades a Proveedores, incluido cálculo, notificación, negociación y aplicación, por retraso en la entrega de los suministros y/o documentación.

Este documento forma parte del Sistema de Calidad y ha sido elaborado tomando en consideración la norma ISO 9001.

2. DEFINICIONES

- **COMPRADOR**: INTECSA INDUSTRIAL o INITEC ENERGIA
- **PROVEEDOR**: Empresa encargada de suministrar cualquier parte del CONTRATO.
- **PEDIDO**: Acuerdo legal entre COMPRADOR y PROVEEDOR para el suministro de materiales y/o equipos y/o servicios relacionados con el CONTRATO.
- **SUPLEMENTO**: Cualquier modificación hecha a los Términos y Condiciones incluidas en el PEDIDO.
- **CONTRATO**: Acuerdo legal entre COMPRADOR y CLIENTE.
- **PENALIDADES**: Importes a deducir de los pedidos y suplementos debido a los retrasos en la entrega de los suministros y/o documentación por parte del PROVEEDOR.
- **CONTRACARGO:** Es todo aquel material, equipo y/o servicio que ha tenido que ser ejecutado, comprado y/o instalado por el COMPRADOR, siendo esto parte del alcance del VENDEDOR. Por lo tanto, una vez ejecutado tiene que ser cobrado por parte del COMPRADOR al VENDEDOR.
- **COMPRADOR**: Persona que lleva a cabo las negociaciones con los PROVEEDORES antes de la adjudicación de los suministros y/o servicios del proyecto, al igual que cualquier cambio que surge a posteriori.
- **CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN PROVISIONAL (PAC)**: Documento emitido por el COMPRADOR donde se reconoce el correcto suministro, montaje y pruebas de comisionado de los materiales y/o equipos del PEDIDO.
- **FECHA DE ENTREGA CONTRACTUAL**: Fecha de entrega acordada entre COMPRADOR y PROVEEDOR y reflejada en el PEDIDO y/o SUPLEMENTO.

- **FECHA DE ENTREGA REAL**: Fecha en que realmente el PROVEEDOR ha entregado los suministros según los términos y condiciones del PEDIDO y/o SUPLEMENTOS.
- **AUTORIZACIÓN DE ENVÍO**: Documento emitido por el COMPRADOR el cual autoriza oficialmente al PROVEEDOR a entregar los suministros en el Incoterm de entrega.
- **DOCUMENTOS REQUERIDOS Y FECHAS** (DDR en Inglés): Listado incluido en la Requisición de Materiales (RM) que forma parte del PEDIDO, donde se detallan los documentos a entregar por el PROVEEDOR y sus plazos de entrega.

3. CLAUSULA DE PENALIDADES

Durante la fase de negociación con los diferentes Proveedores que optan a la adjudicación de un determinado suministro o servicio, el Coordinador de Aprovisionamientos del Proyecto debe asegurarse de que las penalidades que se acuerden, como norma general, sean las siguientes:

- Retraso en la entrega de equipos y materiales: Uno por ciento (1%) por semana completa o fracción, de retraso, hasta un máximo del quince por ciento (15%) del valor total del pedido.
- Retraso en la entrega de la documentación crítica: Uno por ciento (1%) por semana completa o fracción, de retraso, hasta un máximo del cinco por ciento (5%) del valor total del pedido.
- La penalidad máxima aplicable por retrasos en entregas no puede exceder el veinte por ciento (20%) del valor total del pedido.

- *Late delivery of equipment and materials: One percent (1%) per delayed week or fraction thereof up to a maximum of fifteen percent (15%) of total Order value.*
- *Late delivery of critical Documentation: One percent (1%) per week or fraction thereof, up to a maximum of five percent (5%) of total Order value.*
- *The total aggregated liquidated damages for late delivery shall not exceed the twenty percent (20%) of total Purchase Order value.*

No obstante, el Comprador tendrá flexibilidad (que podrá usar a su conveniencia sin precisar de aprobación por parte del Coordinador de Aprovisionamientos del proyecto) dentro de los siguientes márgenes mínimos:

- Retraso en la entrega de equipos y materiales: Uno por ciento (1%) por semana completa o fracción, de retraso, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del valor total del pedido.
- Retraso en la entrega de la documentación crítica: Medio por ciento (0,5%) por semana completa o fracción, de retraso, hasta un máximo del cinco por ciento (5%) del valor total del pedido.
- La penalidad máxima aplicable por retrasos en entregas no puede exceder el quince por ciento (15%) del valor total del pedido.

- *Late delivery of equipment and materials: One percent (1%) per delayed week or fraction thereof up to a maximum of ten percent (10%) of total Order value.*
- *Late delivery of critical Documentation: Half percent (0,5%) per week or fraction thereof, up to a maximum of five percent (5%) of total Order value.*
- *The total aggregated liquidated damages for late delivery shall not exceed the fifteen percent (15%) of total Purchase Order value.*

Cualquier otra opción que no esté dentro de esos límites debe ser notificada por parte del Comprador al Coordinador de Aprovisionamientos y este a su vez al Jefe del Departamento de Aprovisionamientos para su aprobación si procede. Excepcionalmente, y en función del importe del pedido, dichas penalidades deberán recibir además la aprobación de quién corresponda dentro del ciclo habitual de aprobación de pedidos. Al enviar al ciclo habitual de aprobación la tabulación comercial (CBA), se indica y destaca que no está dentro de los límites habituales de penalidades, de manera que cuando se aprueba la CBA, se aprueban dichos límites.

Para el caso de los pedidos de tuberías, se aceptan penalidades aplicadas al valor de los materiales retrasados. Los porcentajes son los mismos mencionados arriba, con la diferencia que no se aplican al importe total del pedido sino a cada ítem retrasado.

4. CRITERIO - ESTRATEGIA

Cuando el Proveedor emita facturas correspondientes al cumplimiento de unos determinados hitos fijados en el Pedido, y en caso de que el pago de la suma de dichas facturas, más las abonadas anteriormente suponga el pago de un importe de pedido que no permita retener la totalidad de las penalizaciones contractuales, el Coordinador de Aprovisionamientos del Proyecto procederá al estudio de las penalidades del pedido, según punto 5 de este procedimiento, comprobando los siguientes puntos:

- Comprobar si se ha solicitado y concedido la PAC al Proveedor (si aplica según Pedido)
- Confirmar si queda algún suministro pendiente por parte del Proveedor.
- Comprobar con el Jefe de Obra y el Jefe de proyecto, si será necesaria alguna supervisión por parte del Proveedor.
- Comprobar con el Jefe de Obra y el Jefe de proyecto si el Proveedor ha hecho el training (si aplica).
- Comprobar con el Jefe de Obra y el Jefe de Proyecto si hay algún contra cargo a valorar que debe ser incluido en el cierre con el Proveedor.
- Comprobar con el Departamento de Documentación que el Proveedor no tenga nada pendiente de emisión y/o aprobación.
- Comprobar que el aval de garantía está en vigor.

La comunicación de las penalidades a los proveedores, se hará de acuerdo al apartado 7 de este procedimiento.

5. ESTUDIO DE PENALIDADES POR PEDIDO

El cálculo de las penalidades potenciales se debe realizar completando los siguientes formatos estándar (MIs) de la compañía:

- Retrasos en la entrega de Equipos y Materiales por pedido (MI-48)

  Esta tabla debe incluir todos los ítems y sub-items (si existen) del pedido original y suplementos existentes. Se incluye en el anexo I, un ejemplo de tabla de retrasos en la entrega de Equipos y Materiales por pedido.

- Retrasos en la entrega de documentación por pedido (MI-49)

Esta tabla incluirá solo y exclusivamente los documentos que estén sujetos a aplicación de Penalidades. Estos documentos vienen definidos en la DDR de la RM de compra anexa al pedido original. Se incluye en el anexo II, un ejemplo de tabla de retrasos de documentación por pedido.

Las fechas incluidas en ambas tablas se obtienen de la base de datos del programa de compras en SQL El Coordinador de Aprovisionamientos del Proyecto debe asegurarse de que el registro de fechas esté siempre actualizado.

Con la información de ambas tablas, se calculan las Penalidades potenciales, en base a los porcentajes que apliquen, según el acuerdo incluido en el Pedido Original.

Para los pedidos de tuberías, se usará el MI-50 “Retrasos de suministros en pedidos de tuberías”. Se incluye en el anexo III, un ejemplo de tabla resumen de retrasos de suministros en pedidos de tuberías.

6. ESTUDIO DE PENALIDADES POR PROYECTO

A medida que se vayan completando los estudios de Penalidades de los distintos pedidos, el Coordinador de Aprovisionamientos del Proyecto debe confeccionar una tabla resumen que incluya todas las penalidades potenciales/aplicadas del Proyecto según el MI-51 “Tabla resumen de penalidades por proyecto”.

A continuación, se define la información que incluye cada columna en esta tabla:

- **PO Code**: Código del pedido.
- **Sup:** Hace referencia al número de suplemento.
- **Description**: Es la descripción del pedido y/o suplemento al darlo de alta en el programa de compras de SQL.
- **VENDOR**: PROVEEDOR.
- **PO Currency**: Moneda del pedido.
- **PO/SUP Amount**: Importe del pedido y/o suplemento
- **Total PO Amount**: Importe total de pedido original más suplementos.
- **Contractual delivery date**: Fecha de Entrega Contractual.

- **Actual delivery date**: En esta columna se debe considerar como Fecha de Entrega Real la Fecha de Autorización de Envío más 7 días, de manera de cubrir el tiempo hasta el Incoterm de entrega reflejado en el Pedido.

Nota 1: Para rellenar la información referente a las fechas contractuales y las de emisión de las Autorizaciones de Envío, en los pedidos/suplementos que exista más de una fecha de entrega, se deben reflejar las del ítem con el mayor retraso es decir, las fechas con mayor retraso de las indicadas en la tabla Resumen de penalidades por proyecto, según MI-51.

- **Accumulated delay (weeks) Delivery of equipment:** Muestra la diferencia, en semanas, entre la Fecha de Entrega Real y la fecha de entrega contractual.
- **Accumulated delay (weeks) Submission of doc:** Muestra la media de semanas de retraso de la tabla del anexo 2. Este dato se indica como un solo número común al pedido y suplementos existentes.
- **LDs basis a per PO**: Las columnas incluidas en este apartado indican el resumen de los porcentajes de penalidades reflejados en el Pedido. Se debe completar por cada pedido y suplemento.
- **LDs Calculation**: Se indica el cálculo de las penalidades en base a los porcentajes reflejados en el Pedido, las semanas de retraso y los precios (a tener en cuenta que se piden tanto en la moneda del pedido como en la moneda oficial del Proyecto).
- **LD imposition proposed by Project**: Se debe indicar “yes” o “no” en función de si se ha decidido notificar las Penalidades al Proveedor en cuestión (ver punto 7 del procedimiento).
- **PO Status**: Hace referencia al estado del pedido y posibles pendientes por parte del Proveedor. Dependiendo de naturaleza de la actividad pendiente, se define como:
  - Clear: Nada pendiente.
  - Pending supply: Algún suministro pendiente por parte del Proveedor.
  - Pending doc: Documentación pendiente por parte del Proveedor.
  - Pending training: Training pendiente por parte del Proveedor.
  - Pending Superv: Asistencia a obra pendiente por parte del Proveedor.

- o Pending Backcharges: Pendiente de negociar/notificar contracargos al Proveedor.

- o Pending PAC: si el Proveedor tiene pendiente la PAC.

- o Pending Bond: Pendiente de recepción del Aval de Garantía del Proveedor.

- LDs letter submitted: Se indica “yes” o “no” en función de si se ha emitido la notificación oficial de Penalidades al Proveedor (ver apartado 7 del procedimiento).
- Vendor´s response to LDs letter: Se indica “yes” o “no” en función de si el Proveedor ha respondido de manera oficial a la notificación de Penalidades.
- LD amount requested: indica la cantidad reclamada como Penalidades al Proveedor por carta oficial.
- Agreed LD amount: indica la cantidad acordada como cierre de las Penalidades.
- Formalized through PO: Se indica “yes” o “no” en función de si se ha emitido el suplemento correspondiente que regulariza el acuerdo del cierre de Penalidades (ver punto 8 del procedimiento).
- Action: Resume la acción que está pendiente en ese momento para el cierre del acuerdo de Penalidades.
- Remarks: Se incluye cualquier tipo de comentario que el Coordinador de Aprovisionamientos del Proyecto considere oportuno resaltar.
- Amount pending to be invoiced: Se indica la cantidad pendiente por facturar por parte del Proveedor.
- Amount pending to be paid: Se indica la cantidad pendiente por pagar por parte del Comprador.

Para los pedidos de tuberías, se rellenan solo las primeras columnas hasta la llamada “Total PO Amount”. Las tablas de Penalidades de estos pedidos se llevan aparte según MI-50 “Retrasos de suministros en pedidos de tuberías”.

A medida que se van notificando Penalidades de estos pedidos de tuberías, se actualiza en la tabla resumen del Proyecto a partir del punto “Potencial LDs”.

El coordinador de aprovisionamientos del proyecto tras revisarlos con el Jefe de Proyecto, deberá emitir mensualmente esta tabla, a partir del primer estudio que haga de penalidades de un Proveedor, de acuerdo al apartado 4 de este procedimiento. Deberá

actualizarla con el avance mensual y distribuirla al Jefe de Proyecto, Jefe del Departamento de Aprovisionamientos y Jefe del Departamento de Dirección de Proyectos.

7. NOTIFICACIÓN OFICIAL DE PENALIDADES

Una vez completado el estudio de penalidades según lo explicado en los apartados anteriores, por parte de proyecto (Coordinador de aprovisionamientos y Jefe de Proyecto), dicho estudio se revisará mensualmente con el Jefe del Departamento de Aprovisionamientos y el Jefe del Departamento de Dirección de Proyectos para revisar/confirmar la propuesta de aplicación de Penalidades por encima de los 50.000 USD. Para propuestas de penalidades mayores de 100.000 USD se deberán revisar/confirmar también con el Director de Operaciones.

Una vez haya sido aprobada por las partes requeridas, se procederá a la notificación oficial de aplicación de penalidades al Proveedor, según modelo MI-52 Formato de carta de notificación de penalidades a Proveedores.

Una vez recibida la respuesta por parte del Proveedor con sus alegaciones correspondientes, se estudiará internamente con el/los Departamentos que corresponda para continuar con las conversaciones con el Proveedor.

Para todos aquellos Proveedores a los que se haya decidido notificar la Penalidad, el posible acuerdo al que haya llegado el Coordinador de Aprovisionamientos del Proyecto, deberá ser aprobado por las mismas personas que autorizaron su notificación, antes de confirmarla con el Proveedor. Una vez haya recibido la aprobación, lo comunicará al Proveedor y se procederá a la emisión del suplemento correspondiente.

8. REGULARIZACIÓN DE PENALIDADES

Cualquier acuerdo de cierre de penalidades se debe regularizar mediante la emisión de su correspondiente suplemento, en el que debe quedar de manera clara el propósito del mismo según se indica a continuación:

OBJETO Y ALCANCE DEL PEDIDO

El objeto del presente suplemento XXXXX es regularizar el acuerdo alcanzado entre COMPRADOR y PROVEEDOR en referencia a las Penalidades por los retrasos en los que ha incurrido el PROVEEDOR con respecto a las fechas de entrega contractual del suministro XXXXXXXXXXXX con destino final Proyecto XXXXXXXX.

Los retrasos fueron informados al PROVEEDOR por parte del COMPRADOR, a través de la carta con referencia XXXX y fecha XXXXXX. El PROVEEDOR contestó con la carta de referencia XXXXX y fecha XXXXX.

PURPOSE AND SCOPE OF THE ORDER

The purpose of this Amendment XX is to regularize the agreement reached between BUYER and VENDOR as Liquidated Damages for the delay incurred by VENDOR regarding the contractual delivery dates of supply of **XXXXX** with final destination to **XXXXX Project**.

The above mentioned delays were reported by BUYER to VENDOR on Month day, year by issuing the letter with reference XXXXX. VENDOR answered on Month day, year by issuing the letter with reference XXXXX.

Todos los acuerdos de Penalidades que tengan una reducción en precio, y con independencia de que dicho acuerdo incluya más acciones/compromisos además de los meramente económicos, deben incluir los siguientes dos requisitos como de obligado cumplimiento por parte del Proveedor para que el Comprador cumpla con su parte del acuerdo:

- Recibir el acuse del suplemento de cierre de Penalidades firmado y sellado por parte del Proveedor.
- Recibir una nota de crédito por la cantidad acordada como cierre de Penalidades (si aplica)

Ejemplo:

HITOS DE PAGO

Una vez que el COMPRADOR reciba este Suplemento XX aceptado, firmado y sellado por el PROVEEDOR, al igual que la Nota de Crédito por el importe de XXXX €, el COMPRADOR procederá a liberar el pago de la cantidad restante de la factura del PROVEEDOR con número XXXXX.

TERMS OF PAYMENT

Once BUYER receives the acknowledgement of this Amendment XX, dully signed and stamped by VENDOR, along with a Credit Note of XXXX EUR, BUYER will release the payment of the remaining amount of VENDOR´s invoice with reference XXXXX.

Del mismo modo, si es un acuerdo de cierre final, la Cláusula del precio debe ir cerrada por el siguiente párrafo:

El PROVEEDOR se abstendrá de presentar cualquier reclamación futura relacionada con el presente Pedido. Este es un acuerdo final, por lo tanto todas las reclamaciones, cambios de alcance, contracargos o cualquier otro asunto en que el PROVEEDOR requiera un pago por parte del COMPRADOR, han sido acordados e incluidos en el presente acuerdo. Como consecuencia, hasta la fecha del presente acuerdo, el COMPRADOR y el PROVEEDOR no tienen nada que reclamarse por ningún concepto pasado, presente o futuro relacionado con este pedido. Independientemente del presente acuerdo, el PROVEEDOR no se libera de sus responsabilidades, obligaciones y deberes relacionados con este Pedido.

VENDOR commits to refrain from raising any future additional claims related to the referred Purchase Order. This is a settlement Agreement, therefore all VENDOR claims, change orders, back charges or any other matter in which VENDOR may demands a payment from BUYER, are agreed accordingly, therefore shall be considered included in this Agreement. Therefore, up to date of this settlement Agreement, VENDOR and BUYER have nothing to claim by any concept past, present and future with this Purchase Order. Notwithstanding the aforementioned, this Agreement shall not relieve VENDOR from the responsibilities, obligations or commitments assumed under this Purchase Order.

Anexo I

Ejemplo de tabla de retrasos en la entrega de Equipos y Materiales por pedido

RETRASOS DE SUMINISTROS POR PEDIDO

ITEM	DESCRIPTION	CONTRACTUAL DELIVERY DATE	DATE OF RELEASE NOTE	DELAY (weeks)
40410-FV-0006	Control Valve	05/10/2017	27/04/2018	**29,14**
40420-FV-0024	Control Valve	05/10/2017	05/04/2018	**26,00**
40420-FV-0058	Control Valve	05/10/2017	27/04/2018	**29,14**
40410-LV-0017	Control Valve	05/10/2017	05/04/2018	**26,00**
40420-HV-0013	Control Valve	05/10/2017	27/04/2018	**29,14**
40420-HV-0057	Control Valve	05/10/2017	27/04/2018	**29,14**
40410-TV-0044	Control Valve	05/10/2017	05/04/2018	**26,00**
40420-TV -0044	Control Valve	05/10/2017	05/04/2018	**26,00**
40410-FV-0026	Control Valve	05/10/2017	27/04/2018	**29,14**
40420-FV-0037	Control Valve	05/10/2017	27/04/2018	**29,14**
40410-FV-0024	Control Valve	05/10/2017	05/04/2018	**26,00**
40410-FV-0020	Control Valve	05/10/2017	05/04/2018	**26,00**
40420-FV-0026	Control Valve	05/10/2017	27/04/2018	**29,14**
40410-HV-0013	Control Valve	05/10/2017	05/04/2018	**26,00**
40410-FV-0028	Control Valve	05/10/2017	27/04/2018	**29,14**
40410-TV-0040	Control Valve	05/10/2017	05/04/2018	**26,00**
40410-FV-0015	Control Valve	05/10/2017	05/04/2018	**26,00**
40420-FV-0060	Control Valve	05/10/2017	05/04/2018	**26,00**
40410-HV-0057	Control Valve	05/10/2017	27/04/2018	**29,14**
40420-FV-0006	Control Valve	05/10/2017	27/04/2018	**29,14**
40700-FV-0001	Control Valve	05/10/2017	05/04/2018	**26,00**
40410-FV-0023	Control Valve	05/10/2017	27/04/2018	**29,14**
40420-FV-0020	Control Valve	05/10/2017	05/04/2018	**26,00**
40420-LV-0017	Control Valve	05/10/2017	05/04/2018	**26,00**
4G000-EIN-0017-SPARE PARTS	Commissioning spare parts	05/10/2017	31/05/2018	**34,00**
40420-FV-0023	Control Valve	05/10/2017	27/04/2018	**29,14**
40420-FV-0028	Control Valve	05/10/2017	27/04/2018	**29,14**
40410-FV-0031	Control Valve	12/04/2018	21/05/2018	**5,57**
40410-FV-0027	Control Valve	29/03/2018	12/06/2018	**10,71**
40420-FV-0059	Control Valve	12/04/2018	21/05/2018	**5,57**
40410-FV-0022	Control Valve	29/03/2018	12/06/2018	**10,71**
40420-PV-0097	Control Valve	12/01/2018	05/04/2018	**11,86**
40410-FV-0007	Control Valve	12/01/2018	27/04/2018	**15,00**
40410-FV-0014	Control Valve	12/01/2018	05/04/2018	**11,86**
40410-PV-0097	Control Valve	10/05/2018	31/05/2018	**3,00**
40410-FV-0013	Control Valve	12/01/2018	05/04/2018	**11,86**

Anexo II

Ejemplo de tabla de retrasos de documentación por pedido.

DOCUMENT REFERENCE NAME	DOCUMENT CODE	DOCUMENT DESCRIPTION	REQUIRED DATE (According to document index)	DATE OF RECEPTION	DELAY (weeks)
Document dand drawing list	NCIC-FCS-10100-EDE-LST-0006-0001	DOCUMENT INDEX	07/10/2016	25/10/2016	2,6
Equipment list	NCIC-FCS-10100-EDE-LST-0006-0010	EQUIPMENT LIST SHOWING ALL THE SCOPE	01/05/2017	25/05/2017	3,4
Instrument list	NCIC-FCS-10100-EDE-LST-0006-0003	INSTRUMENT LIST	07/10/2016	01/12/2016	7,9
Data sheets for blowers and motors Performance curves	NCIC-FCS-10100-EDE-DAS-0006-0004	ELECTRICAL MOTOR DATASHEETS AND CURVES	18/11/2016	01/12/2016	1,9
Other equipment data sheet	NCIC-FCS-10100-EDE-DAS-0006-0005	INSTRUMENT DATA SHEETS	18/11/2016	01/02/2017	10,7
Other equipment data sheet	NCIC-FCS-10100-EDE-DAS-0006-0002	AIR FILTER DATASHEET	30/12/2016	13/02/2017	6,4
Other equipment data sheet	NCIC-FCS-10100-EDE-DAS-0006-0003	NOISE DATASHEET AND NOISE ATTENUATION DETAILS	18/11/2016	01/12/2016	1,9
ITP	NCIC-FCS-10100-EDE-ITP-0006-0002	ELECTRICAL MOTORS INSPECTION AND TEST ACTIVITIES PLAN	15/01/2017	17/02/2017	4,7
ITP	NCIC-FCS-10100-EDE-ITP-0006-0003	LUBE OIL INSPECTION AND TEST ACTIVITIES PLAN	15/01/2017	30/01/2017	2,1

Anexo III

Ejemplo de tabla resumen de retrasos de suministros en pedidos de tuberías

ITEM	SUBITEM	ITEM DESCRIPTION	QTY	CONTRACTUAL DELIVERY DATE	RELEASE NOTE DATE	DELAY (weeks)	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	LD	LD VALUE
CRTE-3-105G-PW	1"1/2 X 3/4"	REDUCER CONCENTRIC COUPLINGS	2,00	09/06/2017	03/07/2017	3,43	7,49 €	14,98 €	1,71%	0,26 €
CRTE-3-105G-PW	2" X 1"	REDUCER CONCENTRIC COUPLINGS	8,00	09/06/2017	03/07/2017	3,43	9,88 €	79,04 €	1,71%	1,35 €
CS-3-105	1/2"	COUPLINGS	4,00	09/06/2017	03/07/2017	3,43	0,71 €	2,84 €	1,71%	0,05 €
CS-3-105	2"	COUPLINGS	2,00	09/06/2017	03/07/2017	3,43	3,40 €	6,80 €	1,71%	0,12 €
CS-3-304L	1/2"	COUPLINGS	4,00	09/06/2017	03/07/2017	3,43	2,79 €	11,16 €	1,71%	0,19 €
CS-6-105	1"	COUPLINGS	4,00	09/06/2017	03/07/2017	3,43	1,14 €	4,56 €	1,71%	0,08 €
CTE-3-105	1/2"	COUPLINGS	7,00	09/06/2017	03/07/2017	3,43	0,77 €	5,39 €	1,71%	0,09 €
CTE-3-105G-PW	1"	COUPLINGS	1,00	09/06/2017	03/07/2017	3,43	1,49 €	1,49 €	1,71%	0,03 €
ES-3-105	1"	90 DG. LONG RADIUS ELBOWS	1606,00	09/06/2017	03/07/2017	3,43	1,79 €	2.874,74 €	1,71%	49,28 €
ES-3-105	1"1/2	90 DG. LONG RADIUS ELBOWS	1001,00	09/06/2017	03/07/2017	3,43	3,84 €	3.843,84 €	1,71%	65,89 €
ES-3-105	1/2"	90 DG. LONG RADIUS ELBOWS	7,00	09/06/2017	03/07/2017	3,43	1,08 €	7,56 €	1,71%	0,13 €
ES-3-105	2"	90 DG. LONG RADIUS ELBOWS	536,00	09/06/2017	03/07/2017	3,43	6,17 €	3.307,12 €	1,71%	56,69 €
ES-3-105	3/4"	90 DG. LONG RADIUS ELBOWS	4057,00	09/06/2017	03/07/2017	3,43	1,29 €	5.233,53 €	1,71%	89,72 €
ES-3-304L	1"	90 DG. LONG RADIUS ELBOWS	25,00	09/06/2017	03/07/2017	3,43	8,51 €	212,75 €	1,71%	3,65 €
ETE-3-105G-PW	1"	90 DG. LONG RADIUS ELBOWS	54,00	09/06/2017	03/07/2017	3,43	4,55 €	245,70 €	1,71%	4,21 €
ETE-3-105G-PW	2"	90 DG. LONG RADIUS ELBOWS	46,00	09/06/2017	03/07/2017	3,43	12,20 €	561,20 €	1,71%	9,62 €
ETE-3-105G-PW	3"	90 DG. LONG RADIUS ELBOWS	6,00	09/06/2017	03/07/2017	3,43	57,12 €	342,72 €	1,71%	5,88 €
ETE-3-105G-PW	4"	90 DG. LONG RADIUS ELBOWS	15,00	09/06/2017	03/07/2017	3,43	74,19 €	1.112,85 €	1,71%	19,08 €